
Protokoll SSV Sitzung vom 17. Mai 
 
 
Folgendes wurde beschlossen: 
 
VERLEGUNG DES KONZERTS AUF DEN 22. JUNI 
 
Begründung: 
In der kurzen Zeit ist es nicht mehr möglich einen Hauptverantwortlichen zu 
bekommen und ohne Hauptverantwortlichen kann das Konzert nicht stattfinden 
und es werden auch keine Genehmigungen erteilt. 
 
 
 
 
Neue Aufgabenverteilung 
 
1. Priorität: Bekanntgabe des Verlegens 
 
Sponsoren (Berna und Anni) -> absprechen! 
Bands  Danjo (Ines) 
  Minor (Anni) 
  Dizagree (Marcel) 
Muwe (Hansi) 
Schulleitung RS (Kyra+Muriel) 
 
 
 
2.Priorität: Genehmigung 
 
Jugendamt (Berna) v.a. Bühne, Hauptverantwortlicher 
Stadtverwaltung (Hansi) Hauptverantowrtlicher -> Röthlinshöfer 
Ordnungsamt (Ines) Lärmgenehmigung, Ausschank etc, Herr Deutsch 
 
Deadline: 1. Juni 
 
3. Priorität: Werbemaßnahmen 
 
Druckerei (Kenny) 5000 A6, 100 A2, 100 A1 
Alternative zum jetzigen Flyer + Plakat (höhere Auflösung und Hochkant) 
(Sebo) 
 
Deadline: 25. Mai 
 
Druck aber erst, wenn Genehmigungen eingeholt sind! 



 
 
Nächstes Treffen: 30.05. 14.00 Uhr 
 
Bis dahin alle Aufgaben erledigen, dann wird weiter geplant. 
 
Datum: 
21.5.2011 
Protokoll: 
Hans-Christoph Stolleis 
 
 


